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Bauherr 

Mittelschulverband Buchloe, Rathausplatz 1, Buchloe, 

Telefon 08241.500 131, Herr Zott 

 

Erbrachte Architektenleistung:     LPH 1 – 9 HOAI 2002 

Projektleitung Lph. 1-9           Dipl. Ing. (FH) A. Müller 

 

Energetik 

Energetische Generalsanierung  mit Hinwendung zum 

Passivhausstandard, Komplettprojektierung PHPP, EnEV 

durch Architekt 
 
Kennwerte nach DIN 18599: 

- Primärenergiebedarf  Bestand Qp  =   140 kWh/(m²a) 

- Primärenergiebedarf  saniert   Qp  =      38 kWh/(m²a) 
 
Kennwerte nach PHPP: 

- Energiekennwert Heizwärme          =  21,7 kWh/(m²a) 

- Primärenergiekennwert    =  40,0 kWh/(m²a) 

- Heizlast     =              14 W/m² 

- n50 – A Testergebnis    =               0,37 h -1  

- Übertemperaturhäufigkeit   =          0,0 % 

- Kühllast     =               5 W/ m² 

 

Flächen 

BRI:  27.397 m³ 

HNF:    5.472 m² 

BGF:    6.079 m² 

 

Planung 

- Sanierung der kompletten Gebäudehülle Dach /  

  Fassaden/ Kellergeschossdecken / 

- Kompletterneuerung Brandschutztechnik  

- Kompletterneuerung Lüftungs-, Sanitär-,  

  Heizungs- und Elektrotechnik  

- Umstrukturierung der Fachklassenbereiche 

- Neugestaltung des Lehrerzimmertraktes 

- Entwicklung von vorgefertigten Holzmodul- 

  fassaden für den Austausch der Fassaden in  

  extrem kurzer Zeit 

- Integration Mittagsbetreuung mit Küche 

- Einbau von Multimedia Tafelsystemen 

- Ausschreibungen nach VOB/A, fachloseweise  

  Vergaben, öffentliche Ausschreibungen, Abwicklung  

  durch Architekt 

 

GrundrissOG1 
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Besondere Anforderungen 

- Sanierung der Schule im laufenden Betrieb mit  

  einem wirtschaftlichen und energetisch hoch- 

  wertigen System bei ressourcenschonender und  

  primärenergetisch nachhaltiger Materialwahl 

- Fassadenerneuerung in den Sommerferien mit  

  einer Fläche von ca. 4.000m², durch Entwicklung  

  von vorgefertigten Holzmodulen 

- Innensanierung extrem zeitgerafft  (5-6 Wochen  

  Bauzeit pro Etage mit ca. 750 -800 m²) 

- Maßnahme FAG gefördert, Komplettabwicklung durch  

  Architekt 

- DBU Förderantrag für integrativen Planungsprozess, ,   

  Komplettabwicklung durch  Architekt 

- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung über Lebenszyklus 

 

Zeitrahmen 

(soll und ist sind identisch, da Ferienzeitenausnutzung!) 

LPH 1 - 5 :                                                 07/2008 - 12/2008 

LPH 6-7:                                                    02/2010 - 04/2010 

LPH 8: 

BA I                                                           05/2010 - 10/2010 

BA II                                                          02/2011 - 09/2011 

LPH 9:         - 12/2015 

Kosten 

Berechnung:               5,88 Mio     EUR / (KGR 2-7) brutto 

        5,21 Mio     EUR / (KGR 3-4) brutto 

 

Feststellung:               6,26 Mio     EUR / (KGR 2-7) brutto             

      5,54 Mio     EUR / (KGR 3-4) brutto 

 

Mehrkosten wegen zusätzlicher Bauherrnwünsche 

während laufender Ausführungsphase: 

- Erweiterte Außenanlagengestaltung 

- Erweiterung Lehrerzimmerbereich 

- Integration Mittagsbetreuung mit Küche 

- Neuanpassung Fachräume 

- Umbau Aula zu Veranstaltungssaal mit Bühne 

 

Fassadenmodul OG1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
     


